



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Igaci

1

Segunda-feira • 20 de Janeiro de 2020 • Ano VI • Nº 1008

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Igaci publica:

- **Quinto Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº. 297/2015 Empresa: Construtora Colibrir Ltda – ME**
- **2º Termo Aditivo de Prazo para Execução e Conclusão das Obras ao Contrato de Nº. 048/2018/CPL**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 297/2015. DAS PARTES: MUNICÍPIO DE IGACI, CNPJ 12.228.375/0001-92, E A EMPRESA CONSTRUTORA COLIBRIR LTDA – ME, CNPJ 04.918.243/0001-64. **DO OBJETO:** Constitui objeto do Quinto Termo Aditivo de Prazo alterar a vigência do contrato nº 297/2015, que firmaram em 17 de abril de 2015, prorrogado com 1º Termo Aditivo de Prazo por mais 12 (doze) meses em 23 de dezembro de 2015, prorrogado com 2º Termo Aditivo de Prazo por mais 12 (doze) meses em 16 de dezembro de 2016, prorrogado com o 3º Termo Aditivo de Prazo por mais 12 (doze) meses em 1º de dezembro de 2017, prorrogado com o 4º Termo Aditivo de Prazo por mais 12 (doze) meses em 27 de novembro de 2018. **DA DATA:** 27/12/2019. **DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:** ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato que celebraram, não alteradas pelo termo aditivo. **DOS SIGNATÁRIOS:** OLIVEIRO TORRES PIANCÓ P/CONTRATANTE – EMERSON PEREIRA DA SILVA P/ CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DAS OBRAS AO CONTRATO DE Nº. 048/2018/CPL. DAS PARTES: MUNICÍPIO DE IGACI, CNPJ 12.228.375/0001-92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CNPJ 12.228.375/0001-92, e CNPJ 30.114.585/0001-31 – vinculado aos recursos pagos pela FUNDEB 40% — CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI, CNPJ 18.286.438/0001-43. **DO OBJETO** Constitui objeto do Segundo Termo Aditivo de Prazo para Execução e Conclusão das Obras, alterar a vigência do contrato nº 048/2018/CPL, por mais 09 (nove) meses que firmaram em 28 de junho de 2018, prorrogado com o 1º Termo Aditivo de prazo para execução e conclusão das obras por 09 (nove) meses em 1º de março de 2019. **DA DATA:** 30/12/2019. **DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:** ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato que celebraram, não alteradas pelo Presente Termo Aditivo. **DOS SIGNATÁRIOS:** OLIVEIRO TORRES PIANCÓ/HELENA TORRES LIMA PIANCÓ – **P/CONTRATANTE** – JOEL PEREIRA SILVA **P/CONTRATADO**.